[bookmark: _GoBack]План-график
ремонта котельных и тепловых сетей от Архангельских котельных ПАО «ТГК-2» в 2019 г.
	№
	Наименование котельной
	Предварительные сроки отключения
	Примечания

	Котельные, работающие на обеспечение нагрузки ГВС в межотопительный период 2019 г.:

	Район эксплуатации котельных № 1.

	1.
	Котельная поселка АГЗ,
ул. Гидролизная 12, стр. 1
	27.05.2019* – 29.05.2019
19.08.2019 – 22.08.2019

05.08.2019 – 18.08.2019
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.

Проведение ремонтных работ

	2.
	Котельная поселка 22 л/з,
ул. Победы 6, стр. 1
	29.05.2019* – 31.05.2019
19.08.2019 – 22.08.2019

18.07.2019– 21.07.2019 
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.

Проведение ремонтных работ

	3.
	Котельная поселка 21 л/з,
ул. Корабельная 19, стр. 1
	15.05.2019* – 22.05.2019




02.09.2019 – 04.09.2019


05.09.2019 - 15.09.2019
	Гидравлические испытания с устранением дефектов. Перевод котельной в режим работы на ГВС (подключение тепловых сетей ГВС, подключение СВП)

Гидравлические испытания с устранением дефектов

Проведение ремонтных работ.

	Район эксплуатации котельных № 2.

	4.
	Котельная школы,
о. Бревенник,
ул. П. Стрелкова 11, стр. 1
	15.05.2019* – 17.05.2019
23.08.2019 – 27.08.2019


18.07.2019–01.08.2019
	Гидравлические испытания с устранением дефектов сетей от котельной ул. Луганская 14, стр.1.

Проведение ремонтных работ

	Район эксплуатации котельных № 3.

	5.
	Котельная о. Краснофлотский,
ул. Лермонтова 23, стр. 24
	15.05.2019* – 17.05.2019
23.08.2019 – 27.08.2019


18.08.2019– 1.09.2019
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.


Проведение ремонтных работ

	6.
	Котельная поселка Глухое,
ул. Дрейера 1, корп. 4, стр. 2
	25.07.2019* – 27.07.2019
13.08.2019- 15.08.2019 

29.07.2019 – 12.08.2019 
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.

Проведение ремонтных работ

	7.
	Котельная поселка Зеленец, ул. Зеленец 57, стр. 3
	01.08.2019* – 02.08.2019
16.08.2019- 17.08.2019

05.08.2019 – 15.08.2019 
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.

Проведение ремонтных работ

	8.
	Котельная поселка Цигломень, ул. Севстрой 3, корп. 1
	 03.07.2019 – 05.07.2019
19.08.2019-21.08.2019



08.07.2019-21.07.2019
	Гидравлические испытания с устранением дефектов. 



Проведение ремонтных работ

	Район эксплуатации котельных № 4.

	9.
	Котельная ст. Исакогорка,
ул. Клепача 13, корп. 1
	27.05.2019* – 31.05.2019
13.08.2019- 15.08.2019 


08.07.2019 – 21.07.2019
	



Проведение ремонтных работ

	10.
	Котельная п. Лесная речка (верхний городок),
ул. Лахтинское шоссе 20, стр.1
	15.06.2019-16.06.2019


17.06.2019 – 30.06.2019
	Гидравлические испытания с устранением дефектов. 

Проведение ремонтных работ

	11.
	Котельная п. Лесная речка (нижний городок),
ул. Лахтинское шоссе 1
	16.05.2019* – 18.05.2019
20.08.2019 – 22.08.2019

04.06.2019 – 17.06.2019
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.

Проведение ремонтных работ

	12.
	Котельная п. Зеленый Бор,
промузел «Зеленоборский» стр. 19
	16.05.2019* – 18.05.2019
11.08.2019 – 13.08.2019

29.07.2019 – 11.08.2019
	Гидравлические испытания с устранением дефектов

Проведение ремонтных работ

	13.
	Котельная поселка Дамба,
ул. Пограничная 13, корп.1
	20.07.2019-21.07.2019



22.07.2019 – 04.08.2019
	Гидравлические испытания с устранением дефектов


Проведение ремонтных работ



В виду большой изношенности отдельных участков трубопроводов теплоснабжения, возможные изменения сроков ремонтных работ по итогам проведения гидравлических испытаний, будут согласованы дополнительно.

	Котельные, работающие только в отопительный период:

	Район эксплуатации котельных № 1.

	14.
	Котельная БТО,
ул. Маймаксанская 77, корп. 2
	15.05.2019 г.*   остановка котельной

02.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.
Проведение ремонтных работ в котельной и ЦТП Маймаксанская 106.

	15.
	Котельная поселка 29 л/з,
ул. Лодемская 56
	      15.05.2019 г. *  остановка котельной

02.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.
Проведение ремонтных работ.


	16.
	Котельная поселка 14 л/з,
ул. Маслова 17, стр. 1
	15.05.2019 г.*   остановка котельной

02.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.
Проведение ремонтных работ.


	17.
	Котельная поселка 14 л/з,
ул. Маслова 1
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.
Проведение ремонтных работ.


	Район эксплуатации котельных № 2.

	18.
	Котельная 100-кв. дома,
о. Бревенник,
ул. Луганская 14, стр.1
	15.05.2019 г* остановка котельной

01.09.2019 г.   пуск котельной

	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	19.
	Котельная 1-го участка,
о. Бревенник,
ул. Моряка, корп. 3, стр. 1 (новая)
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	20.
	Котельная поселка 24 л/з,
о. Бревенник,
ул. Чупрова 10, стр. 1
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	21.
	Котельная поселка Конвейер,
о. Бревенник,
ул. Л. Толстого 30, корп. 1, стр.1
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	22.
	Котельная ул. Декабристов, д. 17
	15.05.2019 г* остановка котельной

01.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	23.
	Котельная пр. Ленинградский, д. 58
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	Район эксплуатации котельных № 3.

	24.
	Котельная ул. Аллейная 20, стр. 1
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	25.
	Котельная
ул. Лесозаводская 8, стр. 3
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	26.
	Котельная ул. Кочуринская 23, стр. 1
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	27.
	Котельная
ул. Адмирала Макарова 2, корп. 4, стр. 1
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	28.
	Котельная
ул. Адмирала Макарова 33, стр. 1 (школа № 83)
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	29.
	Котельная о. Краснофлотский,
ул. Лермонтова 2, стр.2
	15.05.2019 г* остановка котельной

01.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.
ГВС от котельной ул. Лермонтова 23, стр. 24.

	30.
	Котельная о. Кего,
ул. Кегостровская 53, корп. 1
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	31.
	Котельная о. Кего,
ул. Аэропорт Кегостров 38, стр. 1
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	32.
	Котельная ул. Северная 24, стр. 1
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	33.
	Котельная ул. Дрейера 13, корп. 2
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	34.
	Котельная ул. Пирсовая 77, корп. 1, стр. 1
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	Район эксплуатации котельных № 4.

	35.
	Котельная ул. Речников 32, корп. 1, стр. 1
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	36.
	Котельная поселка Турдеево,
ул. Таежная 19, стр. 1
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	37.
	Котельная поселка Турдеево,
ул. Центральная 2, стр. 1
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	38.
	Котельная ГУП «Приморская ДРСУ» поселок Дорожников,
ул. Дорожников 4, стр. 1
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	39.
	Котельная острова Хабарка
	15.05.2019 г* остановка котельной

01.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	40.
	Котельная Беломорской СПК (просп. Ленинградский, д. 58, стр. 1)
	15.05.2019 г* остановка котельной

15.09.2019 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.






