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ремонта котельных и тепловых сетей от котельных АО «АрхоблЭнерго» в 2018 г.
	№
	Наименование котельной
	Предварительные сроки отключения
	Примечания

	Котельные, эксплуатируемые АО «АрхоблЭнерго», работающие на обеспечение нагрузки ГВС
в межотопительный период 2018 г.:

	Район эксплуатации котельных № 1.

	1.
	Котельная порта «Экономия», ул. Капитана Хромцова 10, корп.1
	 16.05.2018* – 18.05.2018   21.08.2018 – 24.08.2018

 02.07.2018 –  15.07.2018
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.

Проведение ремонтных работ

	2.
	Котельная поселка АГЗ,
ул. Гидролизная 12, стр. 1
	16.05.2018* – 18.05.2018
21.08.2018 – 24.08.2018

30.07.2018 – 12.08.2018
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.

Проведение ремонтных работ

	3.
	Котельная поселка 25 л/з,
ул. Постышева 35
	16.05.2018* –18.05.2018
21.08.2018 – 24.08.2018

 06.08.2018 – 19.08.2018
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.

Проведение ремонтных работ

	4.
	Котельная поселка 22 л/з,
ул. Победы 6, стр. 1
	16.05.2018* – 18.05.2018
21.08.2018 – 24.08.2018

13.08.2018– 26.08.2018 
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.

Проведение ремонтных работ

	5.
	Котельная поселка 21 л/з,
ул. Корабельная 19, стр. 1
	16.05.2018* – 18.05.2018
15.08.2018 – 17.08.2018

28.05.2018 – 01.06.2018
20.08.2018 - 26.08.2018
	Гидравлические испытания с устранением дефектов. 

Проведение ремонтных работ.

	6.
	Котельная поселка 26 л/з,
 ул. Победы 118, корп. 2, стр. 1
	16.05.2018* – 18.05.2018
15.08.2018 – 17.08.2018

21.05.2018 – 27.05.2018
20.08.2018 - 26.08.2018
	Гидравлические испытания с устранением дефектов. 

Проведение ремонтных работ.

	Район эксплуатации котельных № 2.

	7.
	Котельная школы,
о. Бревенник,
ул. П. Стрелкова 11, стр. 1
	16.05.2018* – 18.05.2018
21.08.2018 – 24.08.2018



	Гидравлические испытания с устранением дефектов сетей от котельной ул. Луганская 14, стр.1.

	Район эксплуатации котельных № 3.

	8.
	Котельная о. Краснофлотский,
ул. Лермонтова 23, стр. 24
	16.05.2018* – 18.05.2018
21.08.2018 – 24.08.2018


	Гидравлические испытания с устранением дефектов сетей от котельной.

	9.
	Котельная поселка Глухое,
ул. Дрейера 1, корп. 4, стр. 2
	16.05.2018* – 18.05.2018 21.08.2018 – 24.08.2018

23.07.2018 – 05.08.2018
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.

Проведение ремонтных работ

	10.
	Котельная поселка Зеленец, ул. Зеленец 57, стр. 3
	06.08.2018* – 08.08.2018
28.08.2018 – 30.08.2018

06.08.2018 – 19.08.2018 
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.

Проведение ремонтных работ

	11.
	Котельная поселка Цигломень, ул. Севстрой 3, корп. 1
	 04.07.2018 – 06.07.2018
21.08.2018 – 23.08.2018

09.07.2018 – 22.07.2018
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.

Проведение ремонтных работ

	Район эксплуатации котельных № 4.

	12.
	Котельная ст. Исакогорка,
ул. Клепача 13, корп. 1
	16.05.2018* – 23.05.2018
20.08.2018 – 22.08.2018

09.07.2018 – 22.07.2018
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.

Проведение ремонтных работ

	13.
	Котельная п. Лесная речка (верхний городок),
ул. Лахтинское шоссе 20, стр.1
	16.05.2018* – 18.05.2018
20.08.2018 – 22.08.2018

04.06.2018 – 17.06.2018
	Гидравлические испытания с устранением дефектов. 

Проведение ремонтных работ

	14.
	Котельная п. Лесная речка (нижний городок),
ул. Лахтинское шоссе 1
	16.05.2018* – 18.05.2018
20.08.2018 – 22.08.2018

04.06.2018 – 17.06.2018
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.

Проведение ремонтных работ

	15.
	Котельная п. Зеленый Бор,
промузел «Зеленоборский» стр. 19
	16.05.2018* – 18.05.2018
20.08.2018 – 22.08.2018

30.07.2018 – 12.08.2018
	Гидравлические испытания с устранением дефектов. 

Проведение ремонтных работ

	22.
	Котельная поселка Дамба,
ул. Пограничная 13, корп.1
	16.05.2018* – 18.05.2018
20.08.2018 – 22.08.2018

22.07.2018 – 29.07.2018
	Гидравлические испытания с устранением дефектов.

Проведение ремонтных работ



В виду большой изношенности отдельных участков трубопроводов теплоснабжения, возможные изменения сроков ремонтных работ по итогам проведения гидравлических испытаний, будут согласованы дополнительно.

	Котельные, эксплуатируемые АО «АрхоблЭнерго», работающие только в отопительный период:

	Район эксплуатации котельных № 1.

	17.
	Котельная БТО,
ул. Маймаксанская 77, корп. 2
	16.05.2018 г.*   остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.

	18.
	Котельная поселка 29 л/з,
ул. Лодемская 56
	16.05.2018 г. *  остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	19.
	Котельная поселка 14 л/з,
ул. Маслова 17, стр. 1
	16.05.2018 г.*   остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	20.
	Котельная поселка 14 л/з,
ул. Маслова 1
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	Район эксплуатации котельных № 2.

	21.
	Котельная 100-кв. дома,
о. Бревенник,
ул. Луганская 14, стр.1
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной

	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	22.
	Котельная 1-го участка,
о. Бревенник,
ул. Моряка, корп. 3, стр. 1 (новая)
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	23.
	Котельная поселка 24 л/з,
о. Бревенник,
ул. Чупрова 10, стр. 1
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	24.
	Котельная поселка Конвейер,
о. Бревенник,
ул. Л. Толстого 30, корп. 1, стр.1
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	Район эксплуатации котельных № 3.

	25.
	Котельная ул. Аллейная 20, стр. 1
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	26.
	Котельная
ул. Лесозаводская 8, стр. 3
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	27.
	Котельная ул. Кочуринская 23, стр. 1
	16.05.2018 г * остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	28.
	Котельная
ул. Адмирала Макарова 2, корп. 4, стр. 1
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	29.
	Котельная
ул. Адмирала Макарова 33, стр. 1 (школа № 83)
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	30.
	Котельная о. Краснофлотский,
ул. Лермонтова 2, стр.2
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.
ГВС от котельной ул. Лермонтова 23, стр. 24.

	31.
	Котельная о. Кего,
ул. Кегостровская 53, корп. 1
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	32.
	Котельная о. Кего,
ул. Аэропорт Кегостров 38, стр. 1
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	33.
	Котельная ул. Северная 24, стр. 1
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	34.
	Котельная ул. Дрейера 13, корп. 2
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	35.
	Котельная ул. Пирсовая 77, корп. 1, стр. 1
	16.05.2018 г* остановка котельной
01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	Район эксплуатации котельных № 4.

	36.
	Котельная ул. Речников 32, корп. 1, стр. 1
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	37.
	Котельная поселка Турдеево,
ул. Таежная 19, стр. 1
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	38.
	Котельная поселка Турдеево,
ул. Центральная 2, стр. 1
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.


	39.
	Котельная ГУП «Приморская ДРСУ» поселок Дорожников,
ул. Дорожников 4, стр. 1
	16.05.2018 г* остановка котельной

01.09.2018 г.   пуск котельной
	Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).
Проведение ремонтных работ.








