"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
по реализации инициативы 
"Благоустройство открытой площадки "Дворик радости" 
проекта "Бюджет твоих возможностей"

	№ п/п
	Перечень действий по реализации инициативы
	Срок реализации
	Ответственные 
	Информация о выполнении

	1. 
	
	Дата начала 

	Дата окончания 
	
	

	1.
	Разработка проектно-сметной документации
	03.04.2023
	03.05.2023
	МБДОУ Детский сад № 147
	Выполнено

	2.
	Проверка сметной документации
	03.05.2023
	30.06.2023
	МБДОУ Детский сад № 147
	Выполнено

	3.
	Ходатайство в департамент образования
 о предоставлении целевой субсидии на иные цели 

	03.07.2023
	04.07.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", 
МБДОУ Детский сад № 147
	Выполнено

	4.
	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели
	05.07.2023
	12.07.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", 
МБДОУ Детский сад № 147
	Выполнено

	5.
	Внесение изменений в  ПФХД  МБДОУ Детский сад № 147, утверждение ПФХД 
	13.07.2023
	14.07.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 147
	Выполнено

	6.
	Внесение изменений в План закупок и 
План – график  
	15.07.2023
	31.07.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 147
	Выполнено

	7.
	Проведение конкурсной процедуры  для определения исполнителя контракта (установка оборудования и покрытия площадки)
	31.07.2023
	18.08.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 147
	Выполнено

	8.
	Заключение контракта на проведение работ (в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ)
	18.08.2023
	25.08.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 147
	[bookmark: _GoBack]Заключен договор на поставку теннисного стола, подиума с подвесом, арки, скамейки, демонстрационного щита, музыкальной площадки, на устройство резинового покрытия. 

	10.
	Выполнение работ по благоустройству территории: демонтаж устаревшего оборудования, выравнивание площадки 
	01.06.2023
	15.07.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 147, подрядчик
	Перенесено на 2024 год

	11.
	Выполнение работ согласно техническому заданию
(установка оборудования и покрытия площадки )
	28.08.2023
	15.10.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 147, подрядчик
	Перенесено на 2024 год

	12.
	Контроль за исполнением контракта. Подписание акта приемки работ
	28.08.2023
	15.10.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 147
	Перенесено на 2024 год

	13.
	Торжественное открытие открытой площадки "Дворик радости"

	15.10.2023
	15.10.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 147
	Перенесено на 2024 год




