[bookmark: _GoBack]ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Главы 
городского округа
"Город Архангельск" 
от 28 января 2021 г. № 219р

ОТЧЕТ 
об исполнении национального проекта " Жилье и городская среда" 
по состоянию на "04" марта 2021 года

	Наименование мероприятия
	Отчет*

	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

	Благоустройство общественных территорий муниципального образования 
"Город Архангельск"
	1. Муниципальный контракт на строительство объектов:
 "Общественная территория по ул. Химиков в районе МАУ "ФСК                                          им. А.Ф. Личутина", между зданиями № 4 и № 6 по ул. Химиков" 
(стоимость работ 20 996 688,97 руб.) и "Парк у бывшего здания МКОУ СОСШ № 41 по пр. Никольскому, д. 24" (стоимость работ 40 510 131,48 руб.)
№ 2000494   заключен 17.12.2020.
Цена контракта 61 506 820,45 руб.
Дата окончания выполнения работ: 01.09.2021
Ход выполнения работ на объекте: работы в настоящее время не ведутся.
Общее отставание от календарного графика 0 дней.
Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания 
от графика: -
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность 
и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/
не применены все возможные меры): -

Иные муниципальные контракты: нет

2. Муниципальный контракт на строительство объектов:
"Сквер в районе Архангельского городского культурного центра" 
(стоимость работ 6 269 684,04 руб.), 
"Прогулочная зона в районе здания №8 по ул. 23 Гвардейской дивизии" (стоимость работ 13 994 639,59 руб.), 
"Общественная территория у Ломоносовского Дворца культуры                                (ул. Никитова, 1)" 
(стоимость работ 11 136 537,48 руб.), 
"Общественная территория вдоль дома № 6 по ул. Воскресенской" 
(стоимость работ 18 162 929,00 руб.). 
№ 20000492 заключен 17.12.2020.
Цена контракта 49 563 790,11 руб.
Дата окончания выполнения работ: 01.09.2021.
Ход выполнения работ на объекте: работы в настоящее время не ведутся.
Общее отставание от календарного графика 0 дней.
Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания 
от графика: -
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность 
и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/
не применены все возможные меры): -

Иные муниципальные контракты: нет.
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Муниципальный контракт на строительство объекта от __________ 
№ __________ заключен с _______________.
Цена контракта ________________  руб.
Дата окончания выполнения работ: __________________________
Ход выполнения работ на объекте: __________________________
Общее отставание от календарного графика _______ дней.
Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания 
от графика: ___________________________________
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность 
и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/
не применены все возможные меры): _________________________________________________

Иные муниципальные контракты: 
Муниципальный контракт от __________ № __________ заключен 
с _______________.
Цена контракта ________________  руб.
Дата окончания выполнения работ: __________________________
Ход выполнения работ: ____________________________________


* – в случае если мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности отраслевого (функционального) органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" без заключения муниципального контракта, информация об исполнении мероприятия представляется в свободной форме.". 

____________
