

Настоящим письмом уведомляем Вас о датах производства гидравлических испытаний тепловых сетей от объектов теплоснабжения расположенных в МО «Город Архангельск» после окончания отопительного сезона 2022- 2023 года.

№	Котельная	Срок
1	Капитана Хромцова,10, к.1	25 мая 2023 года.
2	Ул.Родионова, 25, стр. 5	24 мая 2023 года.
3	Ул. Постышева, д. 35	31 мая 2023 года.
4	Шоссе Маймаксанское, д. 7	30 мая 2023 года.
5	Ул.Дрейера, д. 12, к.1	18 мая 2023 года.
6	пос. Талаги, д. 21 А	29 мая 2023 года.
7	Ул. Рейдовая, д. 34	19 мая 2023 года.
8	ул.Речников д. 1, стр. 14	23 мая 2023 года.

ГРАФИК

останова на плановые ремонты котельного оборудования объектов теплоснабжения ООО «ТЭПАК» после окончания отопительного сезона 2022- 2023 года.

№	Котельная	Срок
1	Капитана Хромцова,10, к.1	19.05.2023-01.06.2023 года.
2	Ул.Родионова, 25, стр. 5	02.08.2023-14.08.2023 года
3	Ул. Постышева, д. 35	14.07.2023-28.07.2023 года
4	Шоссе Маймаксанское, д. 7	20.07.2023-02.08.2023 года.
5	Ул.Дрейера, д. 12, к.1	02.08.2023-14.08.2023 года
6	пос. Талаги, д. 21 А	20.07.2023-02.08.2023 года
7	Ул. Рейдовая, д. 34	03.07. 2023 – 16.07.2023 года.
8	ул.Речников д. 1, стр. 14	25.06.2023-06.07.2023 года

План-график

ремонта котельных и тепловых сетей от Архангельских котельных ПАО «ТГК-2» в 2023 г.

№	Наименование котельной	Предварительные сроки отключения	Примечания
---	------------------------	----------------------------------	------------

Котельные, работающие на обеспечение нагрузки ГВС в межотопительный период 2023 г.

<i>Район эксплуатации котельных № 1</i>			
1	Котельная посёлка АГЗ, ул. Гидролизная, 12, стр. 1	16.05.2023 г.*- 18.05.2023 г. 12.06.2023 г.- 14.06.2023 г. 01.06.2023 г.-11.06.2023 г.	Гидравлические испытания с устранением дефектов Проведение ремонтных работ
2	Котельная посёлка 22 л/завода, ул. Победы, 6, стр. 1	16.05. 2023 г.*- 18.05. 2023г. 14.07. 2023 г.- 16.07. 2023 г. 03.07. 2023 г.- 13.07. 2023 г.	Гидравлические испытания с устранением дефектов Проведение ремонтных работ
3	Котельная посёлка 21 л/завода, ул. Корабельная, 19, стр. 1	16.05. 2023 г.*- 18.05. 2023г. 29.08. 2023 г. – 31.08. 2023г. 19.05. 2023 г.- 21.05. 2023г. 22.08. 2023г. – 28.08. 2023г.	Гидравлические испытания с устранением дефектов. Перевод котельной в режим работы на ГВС (подключение тепловых сетей ГВС, подключение СВП) Гидравлические испытания с устранением дефектов Проведение ремонтных работ
<i>Район эксплуатации котельных № 2</i>			
4	Котельная школы, о. Бревенник, ул. Петра Стрелкова, 11, стр. 1	16.05. 2023 г.*- 31.05. 2023г. 01.06. 2023 г. - 28.06. 2023г.	Гидравлические испытания с устранением дефектов тепловых сетей от котельной ул. Луганская, 14, стр. 1 Проведение ремонтных работ и реконструкция оборудования котельной
<i>Район эксплуатации котельных № 3</i>			

5	Котельная о. Краснофлотский, ул. Лермонтова, 2, стр. 2	13.06. 2023 г. *-15.06.2023 г. 13.06. 2023 г.-27.06. 2023 г.	Гидравлические испытания с устранением дефектов Проведение ремонтных работ
6	Котельная посёлка Глухое, ул. Дрейера, 1, корп. 4, стр. 2	02.08. 2023 г. *-05.08. 2023 г. 01.08. 2023 г.-14.08. 2023 г.	Гидравлические испытания с устранением дефектов Проведение ремонтных работ
7	Котельная посёлка Зеленец, ул. Зеленец, 57, стр. 3	08.08. 2023 г. *- 11.08. 2023 г. 07.08. 2023 г.-21.08. 2023 г.	Гидравлические испытания с устранением дефектов Проведение ремонтных работ
8	Котельная посёлка Цигломень, ул. Севстрой, 3, корп. 1	19.07. 2023 г. *- 21.07. 2023 г. 17.07. 2023 г.-31.07. 2023 г.	Гидравлические испытания с устранением дефектов Проведение ремонтных работ

* Ввиду большой изношенности отдельных участков трубопроводов теплоснабжения, возможные изменения сроков ремонтных работ по итогам проведения гидравлических испытаний, будут согласованы дополнительно.