

Информация о реализации национальных проектов на территории городского округа "Город Архангельск" за 1 квартал 2023 года

Национальный проект "Культура"								
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры дополнительного образования (МБУ ДО городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств №31")	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.		Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее финансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
14 463	9 700	2 015	2	14 463	0,00	0,00	100,00	
388,73	319,49	025,38	748 043,38	388,73				
<p>Для МБУ ДО городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств №31" приобретены инструменты, оборудование и материалы для учебной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - музыкальные инструменты (договор ИКЗ 233290100752729010100100050000000244 от 08.02.2023 заключен с ООО "Юпитер", фактическая дата исполнения договора: 17.03.2023); - музыкальные инструменты (договор ИКЗ 233290100752729010100100060000000244 от 08.02.2023 заключен с ООО "Смычковые инструменты", фактическая дата исполнения договора: 23.03.2023); - компьютеры (договор № № 2023.164334 от 10.02.2023 заключен с ИП Абрамов ИГ", фактическая дата исполнения договора: 24.03.2023); - учебная литература (договор № 19/23 от 10.02.2023 заключен с ИП Филиппов АЕ, фактическая дата исполнения контракта: 17.03.2023); - пианино (договор ИКЗ 233290100752729010100100010003220244 от 08.02.2023 заключен с ООО "Азия Мьюзик Компани"); <p>Ход выполнения работ: по состоянию на 31.03.2023 музыкальные инструменты поступили, идет приемка товара; Плановая дата исполнения договора: 30.09.2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> - интерактивный комплект (договор № 2023.350326 от 23.03.2023 заключен с ООО "База"); <p>Ход выполнения работ: по состоянию на 31.03.2023 в соответствии с договором поставка интерактивных комплектов ожидается не позднее 31.05.2023; Плановая дата исполнения договора: 31.05.2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> - музыкальные инструменты (гармонь) (договор № 2023.365825 от 27.03.2023 заключен с ИП Подольный Данил Юрьевич"); <p>Ход выполнения работ: по состоянию на 31.03.2023 происходит изготовление муз.инструментов; Плановая дата исполнения договор: 30.09.2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> - музыкальные инструменты (гитары) (договор № 2023.371833 от 27.03.2023 заключен с ИП Подольный Данил Юрьевич", фактическая дата исполнения договора: 27.04.2023); - музыкальные инструменты (балалайки) (договор № 2023.365684 от 27.03.2023 заключен с ИП Подольный Данил Юрьевич"); <p>Ход выполнения работ: по состоянию на 31.03.2023 происходит изготовление муз.инструментов; Плановая дата исполнения договора: 30.06.2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> - натуральный фонд (чучела тетерева и куницы) (договор б/н от 21.03.2023 заключен с ИП Подоров Андрей Валерьевич"); <p>Ход выполнения работ: по состоянию на 31.03.2023 происходит изготовление чучел; Плановая дата исполнения договора: 30.09.2023.</p> Статус реализации:								
 наличие критических отклонений		 наличие отклонений		 отсутствие отклонений				

Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система")	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.			Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6		7
В рамках реализации национального проекта								
5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	109 818,25	0	0	2,20	
<p>Оснащение мебелью и оборудованием для Муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"</p> <p>- мебель (контракт № 3290108118223000013 от 15.03.2023 заключен с ООО "Юпитер"); Ход выполнения работ: по состоянию на 31.03.2023 мебель заказана; Плановая дата исполнения контракта: 15.09.2023;</p> <p>- программно-аппаратный комплекс "Интерактивная примерочная" (контракт № 3290108118223000015 от 17.03.2023 заключен с ООО "БИЭМ ГРУПП ИНТЕГРАТОР"); Ход выполнения работ: по состоянию на 31.03.2023 комплекс заказан, поставка комплекса ожидается не позднее 21.09.2023; Плановая дата исполнения контракта: 21.09.2023;</p> <p>- стенд "Фотозона", карты архангельской области (договор № 18 от 24.03.2023 заключен с ООО "Бренд"); Ход выполнения работ: по состоянию на 31.03.2023 фотозона заказана; Плановая дата исполнения договора: 15.09.2023;</p> <p>- изготовление информационных стендов, навигационных табличек (Договор № 19 от 24.03.2023 заключен с ООО "Лаки"); Ход выполнения работ: по состоянию на 31.03.2023 происходит изготовление информационных стендов и навигационных табличек; Плановая дата исполнения договора: 21.05.2023;</p> <p>- рамки для картин (договор б/н; ИКЗ 233290108118229010100120000000244 от 21.03.2023 заключен с ООО "Арт-ИЗО", фактическая дата исполнения договора: 29.03.2023);</p> <p>- вывеска во входной зоне (договор № 20 от 21.03.2023 заключен с ИП Гуляев Иван Евгеньевич); Ход выполнения работ: по состоянию на 31.03.2023 вывеска заказана; Плановая дата исполнения договора: 15.09.2023;</p> <p>- приобретение LED-телевизора, экрана для проектора, мультимедийного проектора, креплений для проектора, HDMI-кабеля (договор № 2023.363720 от 27.03.2023 заключен с ИП Вешняков Леонид Владимирович); Ход выполнения работ: по состоянию на 31.03.2023 выполняется сборка товара; Плановая дата исполнения договора: 14.05.2023;</p> <p>- приобретение наушников и винилового проигрывателя (договор № 2023.351064 от 23.03.2023 заключен с ИП Абрамов Игорь Геннадьевич); Ход выполнения работ: по состоянию на 31.03.2023 выполняется сборка товара; Плановая дата исполнения договора: 28.05.2023;</p> <p>- приобретение аудиогиды (договор № 2023.374755 от 28.03.2023 заключен с ИП Пылев Ростислав Викторович); Ход выполнения работ: по состоянию на 31.03.2023 выполняется сборка товара; Плановая дата исполнения договора: 30.06.2023.</p> <p>- приобретение лупы с подсветкой (договор № АЦ - 1/23032023 от 23.03.2023 заключен с ИП Вешняков Леонид Владимирович); Ход выполнения работ: по состоянию на 31.03.2023 выполняется сборка товара; Плановая дата исполнения договора: 30.04.2023.</p> <p>Статус реализации:</p>								
■ наличие критических отклонений	■ наличие отклонений	■ отсутствие отклонений						
+								

