

Национальный проект "Культура"

Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры дополнительного образования

(МБУ ДО городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств №31")

Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
1	2	3	4	5	6	7	8
В рамках реализации национального проекта							
14 463 388,73	9 700 319,49	2 015 025,38	2 748 043, 38	14 463 388,73	0,00	0,00	100,00

Для МБУ ДО городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств №31" приобретены инструменты, оборудование и материалы для учебной деятельности:

музыкальные инструменты (договор ИКЗ 233290100752729010100100050000000244 от 08.02.2023 заключен с ООО "Юпитер")

Фактическая дата исполнения договора: 17.03.2023;

музыкальные инструменты (договор ИКЗ 233290100752729010100100060000000244 от 08.02.2023 заключен с ООО "Смычковые инструменты")

Фактическая дата исполнения договора: 23.03.2023;

компьютеры (договор № № 2023.164334 от 10.02.2023 заключен с ИП Абрамов ИГ")

Фактическая дата исполнения договора: 24.03.2023;

учебная литература (договор № 19/23 от 10.02.2023 заключен с ИП Филиппов АЕ)

Фактическая дата исполнения контракта: 17.03.2023;

пианино (договор ИКЗ 233290100752729010100100010003220244 от 08.02.2023 заключен с ООО "Азия Мьюзик Компани")

Фактическая дата исполнения договора: 29.04.2023;

интерактивный комплект (договор № 2023.350326 от 23.03.2023 заключен с ООО "База")

Фактическая дата исполнения договора: 10.04.2023;

музыкальные инструменты (гармонь) (договор № 2023.365825 от 27.03.2023 заключен с ИП Подольный Данил Юрьевич)

Ход выполнения работ: по состоянию на 30.06.2023 происходит изготовление муз.инструментов;

Плановая дата исполнения договора: 30.09.2023;

музыкальные инструменты (гитары) (договор № 2023.371833 от 27.03.2023 заключен с ИП Подольный Данил Юрьевич)

Фактическая дата исполнения договора: 25.04.2023;

музыкальные инструменты (балалайки) (договор № 2023.365684 от 27.03.2023 заключен с ИП Подольный Данил Юрьевич)

Фактическая дата исполнения договора: 15.05.2023;

натуральный фонд (чучела тетерева и куницы) (договор ИКЗ 233290100752729010100100070270000244 от 21.03.2023 заключен с ИП Подоров Андрей Валерьевич).

Ход выполнения работ: по состоянию на 30.06.2023 происходит изготовление чучел;

Плановая дата исполнения договора: 30.09.2023;

мебель (договор № 35 от 03.04.2023 заключен с ООО "Тим Лидер+")

Фактическая дата исполнения договора: 05.05.2023;

ноутбуки (договор № 2023.445763 от 07.04.2023 заключен с ИП Кульмамедов),

Фактическая дата исполнения договора: 21.04.2023;

учебное оборудование и материалы (договор № 2023.454813 от 11.04.2023 заключен с ИП Нечаева)

Фактическая дата исполнения договора 08.06.2023;

музыкальные инструменты (домры) (договор № 37 от 18.04.2023 заключен с ИП Подольный)

Фактическая дата исполнения договора: 15.05.2023;

мебель (стулья) (договор № 2023.532534 от 28.04.2023 заключен с ООО "Интерактив-сервис")

Фактическая дата исполнения договора: 01.06.2023;

учебная литература (договор № 60/23 от 02.05.2023 заключен с ИП Филиппов)

Фактическая дата исполнения договора: 04.05.2023;

учебная литература и нотный педагогический репертуар (договор № 2023.558775 от 04.05.2023 заключен с ООО "Светоч")

Фактическая дата исполнения договора: 16.05.2023;

учебная литература и нотный педагогический репертуар (договор № 2023.573794 от 04.05.2023 заключен с ООО "Светоч")

Фактическая дата исполнения договора: 16.05.2023;

стулья регулирующие (договор № 2023.573660 от 10.05.2023 заключен с ООО "Профэлектромонтаж")

Фактическая дата исполнения договора 30.06.2023;

видеокамеры (договор № б/н от 15.05.2023 заключен с ООО "Арго")

Фактическая дата исполнения договора 08.06.2023;

проекторы (договор № 2023.603901 от 17.05.2023 заключен с ИП Кондаков)

Фактическая дата исполнения договора 01.06.2023;

музыкальные инструменты (баян) (договор № 2023.625016 от 22.05.2023 заключен с ООО "ФМИИТО "КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ")

Фактическая дата исполнения договора 01.06.2023;

мебель (столы) (договор № 61 от 29.05.2023 заключен с ООО "Тим лидер+").

Ход выполнения работ: по состоянию на 30.06.2023 происходит закупка столов.

Приобретение комплектующих к музыкальным инструментам (договор № 2023.682540 от 02.06.2023 заключен с ИП Подольный Данил Юрьевич)

Фактическая дата исполнения договора: 08.06.2023;

	<p>Приобретение скрипки и смычка (договор ИК32332901007527290101001000704 40000244 заключен с ООО "Смычковые инструменты") Фактическая дата исполнения договора 20.06.2023. Статус реализации: по состоянию на отчетную дату заключены контракты и договоры на всю сумму выделенных средств.</p> <table border="1" data-bbox="485 322 1362 439"> <tr> <td data-bbox="485 322 778 405">наличие критических отклонений</td> <td data-bbox="778 322 1072 405">наличие отклонений</td> <td data-bbox="1072 322 1362 405">отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1072 405 1362 439">+</td> </tr> </table>								наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+																																						
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений																																																		
		+																																																		
<p>Развитие материально-технической базы МУ дополнительного образования</p> <p>(Муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система")</p>	<table border="1" data-bbox="485 439 1538 775"> <tr> <td colspan="4" data-bbox="485 439 900 506">Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.</td> <td colspan="3" data-bbox="900 439 1331 506">Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.</td> <td data-bbox="1331 439 1538 506" rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 506 596 645">Всего</td> <td data-bbox="596 506 708 645">ФБ</td> <td data-bbox="708 506 820 645">ОБ</td> <td data-bbox="820 506 900 645">ГБ</td> <td data-bbox="900 506 1011 645" rowspan="2">всего</td> <td colspan="2" data-bbox="1011 506 1331 539">в т.ч.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1011 539 1123 645">внешнее софинансирование</td> <td data-bbox="1123 539 1331 645">за счет своих средств</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 645 596 678">1</td> <td data-bbox="596 645 708 678">2</td> <td data-bbox="708 645 820 678">3</td> <td data-bbox="820 645 900 678">4</td> <td data-bbox="900 645 1011 678">5</td> <td data-bbox="1011 645 1123 678">6</td> <td data-bbox="1123 645 1331 678">7</td> <td data-bbox="1331 645 1538 678">8</td> </tr> <tr> <td colspan="8" data-bbox="485 678 1538 712">В рамках реализации национального проекта</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 712 596 775">5 000 000,00</td> <td data-bbox="596 712 708 775">5 000 000,00</td> <td data-bbox="708 712 820 775">0,00</td> <td data-bbox="820 712 900 775">0,00</td> <td data-bbox="900 712 1011 775">5 000 000,00</td> <td data-bbox="1011 712 1123 775">5 000 000,00</td> <td data-bbox="1123 712 1331 775">0,00</td> <td data-bbox="1331 712 1538 775">100,00</td> </tr> </table>							Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.						внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																													
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																															
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																														
1	2	3	4	5	6	7	8																																													
В рамках реализации национального проекта																																																				
5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00																																													
<p>Оснащение мебелью и оборудованием для Муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система" (контракт № 3290108118223000013 от 15.03.2023 заключен с ООО "Эргодизайн"); Ход выполнения работ: по состоянию на 30.06.2023 мебель заказана; Плановая дата исполнения контракта: 15.09.2023;</p> <p>программно-аппаратный комплекс "Интерактивная примерочная" (контракт № 3290108118223000015 от 17.03.2023 заключен с ООО "БИЭМ ГРУПП ИНТЕГРАТОР"); Ход выполнения работ: по состоянию на 30.06.2023 комплекс заказан, поставка комплекса ожидается не позднее 21.09.2023; Плановая дата исполнения контракта: 21.09.2023;</p> <p>стенд "Фотозона", карты архангельской области (договор № 18 от 24.03.2023 заключен с ООО "Бренд"); Ход выполнения работ: по состоянию на 30.06.2023 фотозона заказана; Плановая дата исполнения договора: 15.09.2023;</p> <p>изготовление информационных стендов, навигационных табличек (Договор № 19 от 24.03.2023 заключен с ООО "Лаки"); Фактическая дата исполнения договора 27.04.2023;</p> <p>рамки для картин (договор б/н; ИК3 233290108118229010100100120000000244 от 21.03.2023 заключен с ООО "Арт-ИЗО"); Фактическая дата исполнения договора: 29.03.2023;</p> <p>вывеска во входной зоне (договор № 20 от 21.03.2023 заключен с ИП Гуляев Иван Евгеньевич); Ход выполнения работ: по состоянию на 30.06.2023 вывеска заказана; Плановая дата исполнения договора: 15.09.2023;</p> <p>приобретение LED-телевизора, экрана для проектора, мультимедийного проектора, креплений для проектора, HDMI-кабеля (договор № 2023.363720 от 27.03.2023 заключен с ИП Вешняков Леонид Владимирович); Фактическая дата исполнения договора: 27.04.2023;</p> <p>Приобретение наушников и винилового проигрывателя (договор №2023.35106</p>																																																				

4 от 23.03.2023 заключен с ИП Абрамов Игорь Геннадьевич);
Фактическая дата исполнения договора: 03.04.2023;

приобретение аудиогиды (договор № 2023.374755 от 28.03.2023 заключен с ИП Пылев Ростислав Викторович);
Фактическая дата исполнения договора: 14.04.2023;

приобретение лупы с подсветкой (договор № АЦ - 1/23032023 от 23.03.2023 заключен с ИП Вешняков Леонид Владимирович);
Фактическая дата исполнения договора: 03.04.2023;

приобретение маршрутизатора (договор № 2023.438441 от 07.04.2023 заключен с ИП Кондаков А.А.).
Фактическая дата исполнения договора: 21.04.2023;

приобретение интерактивного стола (договор № 2023.438978 от 07.04.2023 заключен с ООО "БИЭМ ГРУПП").
Ход выполнения работ: по состоянию на 30.06.2023 стол заказан;
Плановая дата исполнения договора: 15.08.2023;

приобретение гусеничного подъемника (договор № 000 от 06.04.2023 заключен с ООО "ВИРА").
Ход выполнения работ: по состоянию на 30.06.2023 подъемник заказан;
Плановая дата исполнения договора: 15.08.2023;

приобретение моноблоков (договор № 2023.443574 от 07.04.2023 заключен с ООО "РИК-КОМ").
Фактическая дата исполнения договора: 25.05.2023;

изготовление римских штор (договор №2332901081182290101001200000000 244 от 10.04.2023 заключен с ИП Недбайлова Л.Ф.).
Ход выполнения работ: по состоянию на 31.05.2023 выполняется изготовление штор;
Плановая дата исполнения договора: 15.08.2023;

приобретение микрофонов, микшерского пульта, акустических систем, аудиокабелей, стоек микрофонных (договор №2023.476674 от 14.04.2023 заключен с ИП Рудаков О.А.).
Фактическая дата исполнения договора: 12.05.2023;

приобретение программно-аппаратного комплекса "Визуализатор" (договор №2023.482721 от 17.04.2023 заключен с ООО "Ваш Архив").
Ход выполнения работ: по состоянию на 30.06.2023 выполняется закупка комплекса;
Плановая дата исполнения договора: 15.08.2023;

приобретение литературы (договор №2023533456 от 20.04.2023 заключен с АРО ООО "Союз писателей России").
Фактическая дата исполнения договора: 02.05.2023;

приобретение художественной и отраслевой литературы (договор №2023533456 от 27.04.2023 заключен с ООО "АВФ-книга").
Фактическая дата исполнения договора: 12.05.2023;

приобретение мебели (договор №2023533456 от 28.04.2023 заключен с ООО "Интерактив-Сервис").
Ход выполнения работ: по состоянию на 31.05.2023 выполняется закупка мебели;



Плановая дата исполнения договора: 15.08.2023;

изготовление книжных секций (договор №2023533456 от 23.05.2023 заключен с ИП Григорян Э.Э.).

Ход выполнения работ: по состоянию на 30.06.2023 выполняется заготовка материалов;

Плановая дата исполнения договора: 15.09.2023

Статус реализации: по состоянию на отчетную дату по обоим мероприятиям заключены контракты и договоры на всю сумму выделенных средств.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+