"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
по реализации инициативы 
"Дорога БЕЗопасности"
проекта "Бюджет твоих возможностей"

	№ п/п
	Перечень действий по реализации инициативы*
	Срок реализации
	Ответственные 
	Информация о выполнении

	
	
	Дата начала 
	Дата окончания 
	
	

	1
	Изготовление дизайн- проекта специально оборудованного пространства – П. Галушина 28 к.1(уличное пространство), ул. Карпогорская 30 (холл 2 этажа)
	05.12.2022
	19.12.2022
	МБДОУ Детский сад № 186 
	Выполнено

	2
	Разработка технического задания на приобретение необходимого оборудования
	16.03.2023
	23.03.2023
	МБДОУ Детский сад № 186 
	Выполнено

	3
	Разработка технического задания на оформление уличного пространства по адресу ул. П. Галушина 28-1
	16.03.2023
	23.03.2023
	МБДОУ Детский сад № 186 
	Выполнено

	4
	Ходатайство в департамент образования
 о предоставлении целевой субсидии на иные цели 

	11.04.2023
	12.04.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", 
МБДОУ Детский сад № 186
	Выполнено

	5
	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели
	13.04.2023
	21.04.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", 
МБДОУ Детский сад № 186
	Выполнено

	6
	Внесение изменений в  ПФХД  МБДОУ Детский сад № 186, утверждение ПФХД 
	24.04.2023
	25.04.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 186
	Выполнено

	7
	Внесение изменений в План закупок и План – график  
	26.04.2023
	12.05.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 186
	Выполнено

	8
	Проведение конкурсной процедуры  для определения исполнителя контракта (установка спортивного оборудования и инновационного покрытия площадки)
	12.05.2023
	02.06.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 186
	Выполнено

	9
	Заключение контракта на проведение работ (в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ)
	02.06.2023
	09.06.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 186
	Выполнено

	10
	Оформление уличного пространства по адресу ул. П. Галушина 28-1
	12.06.2023
	15.08.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 186, подрядчик
	Выполнено

	11
	Монтаж, настройка приобретенного оборудования
	01.08.2023
	01.09.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 186, подрядчик
	Выполнено

	12
	Контроль за исполнением контракта. Подписание акта приемки работ
	13.06.2023
	31.08.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 186
	Выполнено

	13
	Торжественное открытие площадок проекта «Дорога БЕЗопасности»
	05.09.2023
	08.09.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 186
	[bookmark: _GoBack]Выполнено




